Projet Entr. Num.

Augustin Carette Ethan Casiez

Tâche	À faire par	Progression	Début	Fin
Création des documents etc	;.			
Dossier One Drive partagé	Augustin	100%	29/12/2023	29/12/2023
Excel répartition du temps	Augustin	100%	29/12/2023	29/12/2023
Power Automate	Augustin	100%	29/12/2023	29/12/2023
Rapport Word	Augustin	100%	01/01/2024	01/01/2024
Microsoft Lists	Augustin	100%	30/12/2023	30/12/2023
Dépôt GitHub	Augustin	100%	31/12/2023	31/12/2023
Rapport				
1. Intro	Augustin	100%	01/01/2024	01/01/2024
2. Mise en contexte du beso	Ethan	100%	01/01/2024	01/01/2024
3. Description solution	Augustin	100%	01/01/2024	02/01/2024
 Organisation en tant qu'équipe 	Ethan	100%	02/01/2024	03/01/2024
Répartition des tâches et du temps	Augustin	66%	02/01/2024	03/01/2024
6. Portfolio Git & Git Hub	Ethan	50%	02/01/2024	05/01/2024
7. Conclusion	Augustin	40%	05/01/2024	05/01/2024
Power Automate				
Forms	Ethan	100%	29/12/2023	29/12/2023
Approbation	Augustin	100%	30/12/2023	30/12/2023
Mail de réponse	Ethan	100%	29/12/2023	29/12/2023
Intégration à One Drive	Augustin	100%	30/12/2023	30/12/2023
Intégration à Microsoft Lists	Ethan	100%	30/12/2023	30/12/2023
Portfolio Git & Git Hub				
Commandes OS 1 à 3	Augustin	100%	29/12/2023	31/12/2023
Commandes OS 4 à 6	Ethan	100%	29/12/2023	31/12/2023
Commandes Réseaux	Ethan	60 <mark>%</mark>	01/01/2024	03/01/2024
Commandes Git	Augustin	85%	31/12/2023	31/12/2023
Publication sur Git Hub	Tous	25%	31/12/2023	04/01/2024

Début du projet: lundi 25 décembre 2023

Fin du projet : dimanche 7 janvier 2024

